

Số: 711 /KH-UBND

Cao Bằng, ngày 11 tháng 3 năm 2019

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng năm 2019

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2018

1. Đối với bộ máy chỉ đạo và quản lý Chương trình: Thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo và bộ phận giúp việc cấp tỉnh, cấp huyện; cấp tỉnh và cấp huyện thành lập Văn phòng điều phối thực hiện Chương trình; cấp xã thành lập Ban quản lý và bố trí 01 cán bộ chuyên trách nông thôn mới; các thôn, xóm thành lập Ban Phát triển thôn. Ban Chỉ đạo các cấp đều đã phân công thành viên phụ trách địa bàn cụ thể, để chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch hằng năm.

2. Đối với công tác tuyên truyền, vận động: Được các cấp, các ngành tích cực thực hiện với nhiều hình thức phù hợp với nhiều đối tượng; nhận thức của cán bộ và người dân về xây dựng nông thôn mới đã có chuyển biến rõ rệt; xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp, người dân ngày càng tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực, chủ động tham gia xây dựng quê hương với nhiều cách làm sáng tạo, góp phần huy động được nhiều nguồn lực đóng góp cho xây dựng nông thôn mới.

3. Đối với công tác kiểm tra, giám sát: Được coi trọng, đã kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện ở cơ sở, nhất là đề xuất sửa đổi cơ chế chính sách thực hiện Chương trình.

4. Đối với nguồn lực thực hiện Chương trình năm 2018

a) Đối với nguồn ngân sách Trung ương giao cho tỉnh

- Vốn đầu tư phát triển: 200.500 triệu đồng (đã phân bổ tại Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh). Đến ngày 01/02/2019, giải ngân được 97.423,5 triệu đồng, tương ứng 49%.

- Vốn sự nghiệp kinh tế: 81.100 triệu đồng (đã phân bổ tại Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của UBND tỉnh). Đã giải ngân 75.098,3 triệu đồng, tương ứng 97,01%.

b) Vốn ngân sách địa phương (nguồn thu từ xổ số kiến thiết, thu sử dụng đất, cân đối ngân sách địa phương): 25.427 triệu đồng.

5. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Cao Bằng

Năm 2018, có thêm 05 xã đạt 19 tiêu chí, gồm xã Bé Triều, huyện Hòa An; xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh; xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng; xã Đình Minh, huyện

Trùng Khánh; xã Minh Thanh, huyện Nguyên Bình (đạt 100% kế hoạch đã đề ra) nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 15/177 xã¹; bình quân toàn tỉnh đạt 9,8 tiêu chí/xã; có 04 xã đạt 15-16 tiêu chí, 57 xã đạt 10-14 tiêu chí, 101 xã đạt 5-9 tiêu chí, không còn xã dưới 5 tiêu chí.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NĂM 2019

1. Mục tiêu

- Phần đầu có 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: xã Lê Lai, huyện Thạch An; xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng; xã Độc Lập, huyện Quảng Uyên; xã Hoàng Tung, huyện Hòa An; xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa; xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng.

- Số tiêu chí bình quân/xã tăng thêm từ 1-1,5 tiêu chí so với năm 2018; phần đầu bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 11 tiêu chí/xã.

- Nhóm xã đạt từ 10-14 tiêu chí, tăng 02 tiêu chí/xã; nhóm xã đạt từ 5-9 tiêu chí, tăng 0,7 tiêu chí/xã.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của 15 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Chương mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 của tỉnh.

- Xây dựng đề án và kế hoạch tổ chức thực hiện hỗ trợ các thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020.

- Xây dựng kế hoạch hỗ trợ xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng phần đầu đến năm 2020 đạt chuẩn nông thôn mới nhằm đạt mục tiêu thành phố Cao Bằng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

- Các sở, ban, ngành tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới nhằm triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tới các ngành và cả hệ thống chính trị cùng thực hiện. Thường xuyên nắm bắt, phát hiện những cách làm hay, mô hình tốt để nhân ra diện rộng, làm tốt công tác thi đua khen thưởng để kịp thời động viên các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

- Ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020; Đề án hỗ trợ thôn, bản của các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-

¹ 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Xã Minh Tâm, xã Minh Thanh, huyện Nguyên Bình; xã Trường Hà, xã Đào Ngạn, xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng; xã Phòng Châu, xã Đình Minh, huyện Trùng Khánh; xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên; xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng; xã Nam Tuấn, xã Hồng Việt, xã Bế Triều huyện Hòa An; xã Cao Chương, xã Quang Hán, huyện trà Lĩnh; xã Đức Long, huyện Thạch An.

2020; Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 của tỉnh; ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019.

- Tăng cường thực hiện đạt hiệu quả công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông lâm nghiệp, xây dựng và nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ, rà soát quy hoạch sản xuất nông lâm nghiệp để sản xuất hàng hoá tập trung, hỗ trợ, thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch-an toàn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn để tăng thu nhập người dân nông thôn một cách bền vững.

- Tiếp tục huy động, lồng ghép, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là cơ sở hạ tầng trực tiếp phục vụ cho người dân trong sản xuất, sinh hoạt; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường các biện pháp tổ chức, chỉ đạo thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc; tổ chức định kỳ công tác sơ kết, tổng kết để đánh giá, rút kinh nghiệm.

III. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Ngân sách Trung ương: 422.200 triệu đồng. Trong đó:

a) Vốn sự nghiệp 108.400 triệu đồng.

b) Vốn đầu tư phát triển 313.800 triệu đồng, bao gồm:

- 46.400 triệu đồng thực hiện các đề án, nhiệm vụ do Chính phủ phê duyệt.

- 267.400 triệu đồng thực hiện đầu tư các công trình chuyển tiếp và khởi công mới theo danh mục dự án được UBND tỉnh phê duyệt (trong đó, 30% của tổng kinh phí để thực hiện các công trình quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành quy định cơ chế thực hiện đầu tư công trình đặc thù theo Nghị định số 161/2016/NĐ-TTg ngày 02/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng).

2. Ngân sách địa phương: Tùy theo tình hình thu ngân sách của tỉnh sẽ ưu tiên bố trí để thực hiện các nội dung của Chương trình.

- Vận động, huy động đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cộng đồng dân cư, người dân tham gia xây dựng các công trình hạ tầng, chung sức xây dựng nông thôn mới.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch này, định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo các CTMTQG tỉnh về tình hình, tiến độ, kết quả, những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Triển khai xây dựng kế hoạch sử dụng vốn đã được UBND tỉnh giao, tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ngành liên quan, căn cứ các văn bản của Trung ương liên quan đến Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 để tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi văn bản do tỉnh ban hành cho phù hợp với văn bản hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương; xây dựng văn bản hướng dẫn phân bổ và sử dụng vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019, rà soát tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016-2020.

3. Các Sở, ban, ngành liên quan

- Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 656/KH-UBND ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020 có trách nhiệm triển khai nội dung kế hoạch này; triển khai sử dụng vốn đã được UBND tỉnh giao; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

- Tiếp tục triển khai giúp đỡ các xã thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh.

4. Các thành viên Ban chỉ đạo căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 457/QĐ-BCĐ ngày 05/4/2017 của Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016-2020, có trách nhiệm triển khai các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong kế hoạch này, định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo theo quy định.

5. UBND các huyện, Thành phố

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình năm 2019; căn cứ chỉ tiêu, kế hoạch vốn được giao và hướng dẫn sử dụng kinh phí của Chương trình, triển khai phân bổ vốn cho các đơn vị trực thuộc; hướng dẫn, kiểm tra cơ sở đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả. Triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án (vốn tập trung); các dự án, đề án, kế hoạch (vốn sự nghiệp) và giải ngân các nguồn vốn theo đúng quy định.

- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2019 (tập trung chỉ đạo, giúp đỡ các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019).

Trên đây là kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, một năm hoặc yêu cầu đột xuất, các sở, ban, ngành tham gia thực hiện Chương trình và UBND các huyện, Thành phố báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Văn phòng

Điều phối nông thôn mới tỉnh) về tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình. Báo cáo quý gửi trước ngày 20 của tháng cuối quý; báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 20/6/2019, báo cáo năm gửi trước ngày 20/11/2019./. ↓

Nơi nhận:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT;
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới TW;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh: CT, các PCT;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP; (bản ĐT)
- CV: Giang, Hà Trang, Toàn, Trình;
- Thành viên BCD thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh;
- UBND các huyện, Thành phố;
- VP Điều phối nông thôn mới tỉnh;
- Lưu: VT, NL (Kh 51 b).



Nguyễn Trung Thảo